

Паспорт лин-проекта
МБДОУ №37
«Контракты под контролем!»
 (название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МБДОУ №37
 (ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
 Ю.Л. Фадеева
 (подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: заведующий МБДОУ №37

Процесс: мониторинг контроля выполнения контрактов на продукты питания

Границы процесса: с момента заключения контрактов до окончания срока их действия

Руководитель лин-проекта: Ю.Л. Фадеева, заведующий МБДОУ №37

Команда лин-проекта: завхоз Панина Н.С.

Обоснование:

1. Отсутствие контроля выполнения контрактов по продуктам питания.
2. Трудности при расторжении контрактов по окончании их срока действия.

Цели и эффекты:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Контроль выполнения контрактов по продуктам питания	50%	100%
2. Оптимизация времени при ежедневном контроле оборота продуктов питания по контрактам	10ч.	2ч.
3. Своевременное заключение контрактов на продукты питания	90%	100%
4. Недопущение превышения количества продуктов согласно контракта	1-2	0

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (с 11.01.2021 по 13.01.2021 г.)
2. Картирование текущего состояния (с 14.01.2021 по 29.01.2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 01.02.2021 г. по 10.02.2021 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 11.02.2021 г. по 19.02.2021 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 20.02.2021 г. по 22.02.2021 г.)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 24.02.2021 г. по 25.02.2021 г.)
7. Внедрение улучшений (с 26.02.2021 г. по 31.03.2021 г.)
8. Мониторинг результатов (с 01.04.2021 г. по 03.04.2021 г.)
9. Закрытие лин-проекта (04.04.2021 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (05.04.2021 г.)

Эффекты:

- контракты на продукты питания выполнены на 100%.
- своевременно заключены новые контракты на продукты питания.